



Informacja pokontrolna z kontroli ex-post aneksu nr 1 GW.7021.15.1.2020.2 CRU:2455/20 z dnia 08.10.2020 r. do umowy GW.7021.15.1.2020 CRU: 717/20 z dnia 06.03.2020 dla zadania pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pt.: Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach do rzeki Kłodnicy w ramach przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z remontem wylotów”, realizowanej w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” POIS.02.01.00-00-0019/16.

I. Podstawowe informacje:

Jednostka kontrolująca:	Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości NFOŚiGW
Nazwa i adres beneficjenta:	Miasto Gliwice Ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice
Nazwa projektu:	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi
Nazwa zadania:	„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pt.: Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach do rzeki Kłodnicy w ramach przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z remontem wylotów
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Tryb postępowania:	Zamówienie podstawowe było przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Pzp.
Wartość zamówienia w PLN:	Wartość podpisanej umowy netto: 19508,16 PLN
Data wszczęcia postępowania:	06.03.2020 r. (data zawarcia umowy podstawowej)
Data zawarcia aneksu:	08.10.2020 r.
Zakres zmian / opis zmian:	Wydłużenie terminu realizacji zamówienia wraz ze zwiększeniem kwoty wynagrodzenia
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0019/16

II. Zweryfikowane dokumenty:

1. Aneks nr 1 GW.7021.15.1.2020.2 CRU:2455/20 z dnia 08.10.2020 r. do Umowy GW.7021.15.1.2020 CRU: 717/20 z dnia 06.03.2020 r.
2. Umowa GW.7021.15.1.2020 CRU: 717/20 z dnia 06.03.2020 r.
3. Uzasadnienie faktyczne i prawne wraz z wyjaśnieniami.
4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510045445-N-2020 z dnia 12.03.2020 r.

III. Ustalenia:

Zamawiający w ramach przedmiotowego Aneksu nr 1 dokonał zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy z określonego pierwotnie tj. „do 30.10.2020” na późniejszy termin tj. „do 20.12.2020”. Pierwotne wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 23 995,04 zł zostało zwiększone o kwotę 5 156,11 zł brutto.



Z dokumentów przekazanych przez beneficjenta wynika, że termin realizacji Umowy o pełnienie funkcji inspektora nadzoru został przedłużony o 50 dni w następstwie przedłużenia o 61 dni terminu realizacji robót budowlanych, które były nadzorowane przedmiotową Umową.

W konsekwencji dłuższego okresu pełnienia funkcji inspektora nadzoru (realizacji przedmiotowej Umowy) nastąpił wzrost wynagrodzenia inspektora do kwoty 29 151,15 zł brutto.

Strony Umowy obliczyły cenę za realizację przedmiotu zamówienia w przedłużonym okresie z uwzględnieniem liczby miesięcy i ryczałtowej stawki miesięcznej określonej w § 4 ust. 2 Umowy oraz proporcjonalnie do liczby dni w niepełnych miesiącach realizacji przedmiotowej usługi.

Jak wynika z treści aneksu oraz z wyjaśnień zamawiającego, możliwość zmiany Umowy w ww. zakresie została przewidziana przez zamawiającego w §10 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3) Umowy, w sytuacji gdy wystąpi „konieczność zwiększenia wynagrodzenia za przedmiot umowy w przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych (...) z zastosowaniem ryczałtowej stawki miesięcznej (...)”

Zamawiający przewidział również w § 4 ust 3 Umowy sposób obliczania wynagrodzenia wykonawcy, „gdy czas wykonywania usługi nie zawiera się w pełnych miesiącach”. W takim przypadku „Inspektorowi przysługuje wynagrodzenie proporcjonalnie za każdy dzień wykonania usługi w stosunku do ilości dni przypadających w danym miesiącu kalendarzowym (...)”

Zamawiający zgodnie z Umową, co zostało potwierdzone w przekazanym uzasadnieniu faktycznym i prawnym, zastosował ww. postanowienia. Wprowadzone zmiany nie prowadzą do zmiany charakteru Umowy.

Tym samym Zamawiający dokonując przedmiotowej zmiany spełnił przesłanki art. 144 ust. 1 pkt 1 oraz art. 144 ust. 1b Pzp.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż wprowadzenie ww. zmian nie skutkuje zachwianiem równowagi ekonomicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, ani nie prowadzi do zachwiania pozycji konkurencyjnej wykonawcy w stosunku do innych podmiotów biorących udział w postępowaniu, NFOŚiGW nie zgłasza zastrzeżeń ani uwag, co do zgodności Aneksu nr 1 z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1b ustawy Pzp oraz wymogami sekcji 6.5.3 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020* z dnia 7 lipca 2017 r.

Niemniej należy mieć na uwadze, że nie można wykluczyć sytuacji, kiedy to dana zmiana będzie co do zasady zgodna z przepisami ustawy Pzp, jednak może zostać uznana w toku np. audytu instytucji europejskich jak KE lub ETO za naruszającą zasady Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych.


Wynik powyższej kontroli nie uchyla innych ustaleń poczynionych w toku odrębnych kontroli właściwych organów w systemie POIiŚ.

Jednocześnie informuję, że kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej, przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej uzasadnionych, pisemnych zastrzeżeń do jej treści.


IV. Zgodność zakresu aneksu z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu oraz umowie o dofinansowanie projektu:

Przedmiotowy aneks nr 1 jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Sporządził:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Janusz Uziębło, starszy specjalista	2021-08-27	 NFOSiGW Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Starszy Specjalista Janusz Uziębło

Akceptował:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
2.	Piotr Makuch, Dyrektor	2021-08-27	 NFOSiGW Departament Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości Dyrektor Piotr Makuch