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WZÓR UMOWY 

UMOWA NR ………………….. 
 
zawarta w dniu …………….....w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, 
ul. Zwycięstwa 21 NIP 631-10-06-640, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego -  na podstawie 
upoważnienia udzielonego zarządzeniem organizacyjnym z dnia 1 kwietnia 2014r. 
nr 35/14 -  łącznie działają: 
 

1. ……………………………………………………………………………………..............................................………… 

2. …………………………………………………………………………………………..............................................…… 

a 

…………………………………… z siedzibą w ..............................., wpisaną do rejestru .................... 
(NIP: ......), zwaną w treści umowy „Jednostką Projektowania” reprezentowaną przez:  

...................... .... ...................... .... ...................... .... ....................  

...................... .... ...................... .... ...................... .... .....................   
 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 
z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Jednostka Projektowania zobowiązuje się do wykonania zadania 
pn.: 

Budowa budynku Szpitala Miejskiego -  dokumentacja projektowa  

2. W ramach ww. zadania Jednostka Projektowania zobowiązuje się do: 

a) wykonania dokumentacji w formie i ilości wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) złożenia właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę i innych wymaganych przepisami zgłoszeń wykonania robót budowlanych, 
pozwoleń i decyzji oraz uzyskania odpowiednio decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 
innych ww. pozwoleń i decyzji lub przyjęcia zgłoszeń wykonania robót budowlanych, 

c) pełnienia nadzorów autorskich przy realizacji robót budowlanych. 

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 2, został szczegółowo określony w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącymi 
integralną część umowy – załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Strony dokonały podziału przedmiotu umowy na części stanowiące przedmiot odrębnych 
odbiorów wraz z określeniem kosztów i terminów realizacji w harmonogramie terminowo 
– rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

§ 2 

Obowiązki stron 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

a) współpracy z Jednostką Projektowania w celu należytego wykonania przedmiotu 
umowy, 
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b) udzielania Jednostce Projektowania wszelkich dostępnych mu informacji  
oraz posiadanych materiałów niezbędnych do wykonania niniejszej umowy, 

c) zapłaty Jednostce Projektowania wynagrodzenia z tytułu prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, na warunkach i w terminach określonych w § 5/5* i § 6  
niniejszej umowy, 

d) przygotowania, na pisemny wniosek Jednostki Projektowania, pełnomocnictwa  
dla wskazanej osoby, 

e) przygotowania, na pisemny wniosek Jednostki Projektowania, oświadczenia 
o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek 
wskazanych we wniosku. 

2.  Jednostka Projektowania zobowiązuje się wykonać umowę z zachowaniem należytej 
staranności wymaganej od wyspecjalizowanej jednostki projektowania,  
a w szczególności zobowiązuje się do: 

a) opracowania dokumentacji zgodnie z: 

 postanowieniami umowy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i „Opisem przedmiotu zamówienia”, 

 zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami  
 i przepisami prawa, w tym: 

-  z ustawą Prawo Budowlane i obowiązującymi aktami wykonawczymi do    
ustawy, 

-   z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 
środowiska, 

-   z ustawą o działalności leczniczej i obowiązującymi aktami    
wykonawczymi do ustawy, 

-   z ustawą Prawo zamówień publicznych i obowiązującymi aktami 
wykonawczymi do ustawy Prawo zamówień publicznych, które będą 
gwarantować bezpośrednie jej użycie w procedurze udzielenia zamówienia   
publicznego na wykonanie projektowanego zadania, 

-  z Polskimi Normami albo Eurokodami – w zakresie co najmniej konstrukcji 
obiektu; nie dopuszcza się jednoczesnego stosowania Polskich Norm 
i Eurokodów – pełen zakres prac projektowych winien opierać się tylko na 
jednej wybranej z ww. podstaw projektowania, 

b) wykonania opracowań wstępnych niezbędnych do celów projektowych: 
inwentaryzacja, mapy do celów projektowych, badania geotechniczne, 

c) wykonania inwentaryzacji zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi,  
oraz planu wycinki wraz z oznaczeniem numerycznym w terenie drzew przeznaczonych 
do wycinki (w przypadku konieczności dokonania takiej wycinki), 

d) przygotowania i złożenia kompletnego wniosku dla uzyskania decyzji administracyjnej 
pozwalającej na wycinkę drzew z uwzględnieniem wykonania opracowania 
projektowania nasadzeń zastępczych, 

e) uzyskania, staraniem i na koszt Jednostki Projektowania wszystkich wymaganych 
danych wyjściowych, map, warunków technicznych, opinii, pozwoleń i decyzji 
umożliwiających wykonanie robót objętych dokumentacją projektową, uzgodnień 
właścicieli i użytkowników istniejącego oraz projektowanego uzbrojenia, w tym 
z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, Wydziałem Przedsięwzięć 
Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Tauron 
Dystrybucja Oddział Gliwice, operatorami sieci teletechnicznych, Górnośląską Spółką 
Gazownictwa Sp. z o.o., PEC Gliwice, ZDM Gliwice i innych nie wskazanych powyżej 



 
 
Oznaczenie sprawy: ZA.271.56.2019                                             ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Budowa budynku Szpitala Miejskiego - dokumentacja projektowa  

 
 

3/27 

a niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, w tym dokonanie wymaganych 
przepisami oraz aktami administracyjnymi czynności wobec osób trzecich  
w imieniu Zamawiającego  (uzgodnienia, okazanie w terenie, dostarczenie 
zawiadomienia itp.) z wyjątkiem czynności prawnych, w których konieczne jest 
osobiste występowanie Zamawiającego, w tym czynności niezbywalnie przypisanych 
osobie/podmiotowi Zamawiającego,  

f) wykonania projektu koncepcyjnego inwestycji uwzględniającego wszystkie elementy 
niezbędne do jej realizacji, 

g) opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 
1129), 

h) opracowania projektu budowlanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
1935), 

i) przygotowania i złożenia właściwemu organowi kompletnego wniosku o zatwierdzenie 
projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i innych 
wymaganych przepisami zgłoszeń wykonania robót budowlanych, pozwoleń oraz 
uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych 
ww. pozwoleń i decyzji lub przyjęcia zgłoszeń wykonania robót budowlanych, 

j) wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  
dla każdego asortymentu robót, oraz wykonania przedmiarów robót,  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), dla każdego asortymentu robót 
występującego w przedmiotowym zadaniu, 

k) wykonania kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389); Jednostka 
Projektowania wykona kosztorysy inwestorskie zgodnie ze wskazanym przez 
zamawiającego podziałem na poszczególne elementy, 

l) zaopatrzenia dokumentacji projektowej, stanowiącej umowny przedmiot odbioru  
w pisemne oświadczenie, iż dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia, 
z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 
normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień przekazania przedmiotu umowy  
i że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

m) udzielania Zamawiającemu odpowiedzi na pytania, wyjaśnień, informacji odnośnie 
wykonanego przedmiotu umowy,  w trakcie przygotowywania i trwania postępowania 
o udzielenie zamówienia na realizację projektowanego zadania, w terminie do 3 dni 
roboczych od daty wpływu pytania do Jednostki Projektowania, 

n) wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej 
rozwiązań w terminie do 5 dni roboczych od daty wpływu pytania do Jednostki 
Projektowania, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w lit. m), 

o) współpracy z wybranymi inspektorami nadzoru inwestorskiego w przypadku 
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ustanowienia przez Zamawiającego Inżyniera Kontraktu, 

p) opisania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami określonymi w art. 29–31d ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych i opisem przedmiotu 
zamówienia oraz sporządzenia wykazu znaczących materiałów, urządzeń, technologii  
i wyposażenia wraz ze wskazaniem co najmniej dwóch producentów dla każdej pozycji, 
spełniających stawiane wymagania, wykaz ten ma być sporządzony na podstawie wzoru 
stanowiącego zał. nr 3 do umowy; w dokumentacji projektowej należy określić 
wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu 
zamierzonemu przez Zamawiającego, w szczególności: 

 adekwatnie do przedmiotu zamówienia dostosowania projektu do potrzeb wszystkich 
użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych; 

 wskazać wymogi w zakresie: 

- poziomów oddziaływania na środowisko i klimat, 

- certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, 

- określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących 
zapewnienia jakości, 

- określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania, 

- określonego opakowania i oznakowania, 

- instrukcji użytkowania, 

- procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych, 

- dodatkowych badań i testów przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane 
w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności 
i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 544),    

- określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania, 

- warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych, 

- metod i technik budowy, 

- wszelkich pozostałych warunków technicznych, 

q) posiadania przez czas trwania niniejszej umowy, umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej, obejmującej odpowiedzialność Jednostki Projektowania za 
wady w projektach i uchybienia w sprawowaniu nadzoru autorskiego, na kwotę nie 
niższą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), 

r) zawarcia aneksu do umowy, przedłużającego termin sprawowania nadzoru 
autorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. c), w czasie realizacji zadania 
inwestycyjnego, lecz nie dłużej niż do 30.10.2025 r., 

s) zaopiniowania i uzgodnienia rozwiązań projektowych w zakresie dróg ewakuacyjnych 
i rozwiązań ppoż. ze specjalistą do spraw ppoż., 

t) archiwizowania korespondencji i wszelkich protokołów uzgodnień związanych 
z inwestycją oraz przekazania jej Zamawiającemu przy odbiorze dokumentacji 
projektowej, o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy, 

u) sporządzenia plików w formacie pdf zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści 
internetowych 2.0. (WCAG 2.0) na poziomie aa, 

v) zgodnie z art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych Jednostka Projektowania jest obowiązana wskazać akty prawa Unii 
Europejskiej, z których wynikają wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 5 tejże 
ustawy, a w przypadku gdy dla przedmiotu umowy nie ma takich przepisów, winien 
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złożyć oświadczenie informujące o ich braku. 

 
3. Jednostka Projektowania będzie informowała Zamawiającego o pojawiających się 

zagrożeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być 
pomocne działanie Zamawiającego. 

4. Jednostka Projektowania przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w trakcie realizacji 
niniejszej umowy Zamawiający może wprowadzić uzasadnione zmiany w zatwierdzonym 
projekcie koncepcyjnym.  

5. Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego będą miały zapewnioną 
możliwość zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi, a ich uwagi będą uwzględnione 
przez Jednostkę Projektowania. 

6. W ramach niniejszej umowy Jednostka Projektowania po uzyskaniu pozwolenia na 
budowę jest zobowiązana do jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich, na 
pisemny wniosek Zamawiającego. Powyższe Jednostka Projektowania wykona na własny 
koszt. 

7. Prace projektowe w rozumieniu zapisów niniejszej umowy obejmują wykonanie 
kompletnych opracowań: projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego, projektu 
wykonawczego, innych projektów dotyczących zadania, przedmiarów robót, kosztorysów 
inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
rysunków, szkiców, a także dokonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych  
do uzyskania przewidzianych prawem aktów administracyjnych uprawniających 
do rozpoczęcia robót budowlanych oraz prac i czynności umożliwiających wykonanie 
obiektu budowlanego na podstawie rezultatu prac projektowych i przekazanie go  
do użytkowania. 

8. W zakres zamówienia wchodzi również opracowanie i złożenie kompletnych wniosków 
z załącznikami o wydanie następujących decyzji: 

a) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

b) pozwolenia wodnoprawnego, 

c) o środowiskowych uwarunkowaniach (w zakresie ochrony środowiska), 

d) o pozwoleniu na budowę, 

e) na wycinkę drzew i krzewów, 

f) zezwoleń na realizację inwestycji drogowej, 

g) innych nie wymienionych decyzji lub zgłoszeń robót, o ile zajdzie taka potrzeba  
oraz uzyskanie ww. decyzji, jak również uzyskanie wszelkich innych aktów 
administracyjnych niezbędnych do kompletnego wykonania obiektu budowlanego,  
w tym uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń na rozbiórkę, przyjęcie zgłoszenia  
o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych i decyzji właściwych organów, 
niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych oraz dokonanie 
wymaganych przepisami oraz aktami administracyjnymi czynności wobec osób 
trzecich w imieniu Zamawiającego (uzgodnienia, okazanie w terenie, dostarczenie 
zawiadomień itp.) z wyjątkiem czynności prawnych, w których konieczne jest 
osobiste występowanie Zamawiającego, 

- o ile decyzje te są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 
i realizacji robót budowlanych. 

9. Jednostka Projektowania jest zobowiązana do czynnego uczestnictwa w postępowaniach  
w sprawie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych postępowań 
administracyjnych niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy. 
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10. Ilekroć właściwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiającego do dokonania czynności 
materialno-technicznych związanych z zakresem przedmiotu zamówienia, Jednostka 
Projektowania jest zobowiązana do udzielenia każdej niezbędnej pomocy 
Zamawiającemu w wykonaniu tych czynności lub Zamawiający wezwie Jednostkę 
Projektowania do wykonania tych czynności. Jednostce Projektowania nie przysługuje za 
te czynności dodatkowe wynagrodzenie, a Zamawiający może wyznaczyć Jednostce 
Projektowania termin na ich wykonanie. 

11. Wszystkie dokumenty w toku postępowania o uzgodnienia prowadzone przez Jednostkę 
Projektowania powinny być przekazywane Zamawiającemu niezwłocznie do wiadomości. 

12. Jednostka Projektowania w terminach uzgodnionych z Zamawiającym zorganizuje 
posiedzenia Rad Technicznych (w tym rady techniczne w terenie) z udziałem 
zainteresowanych stron maksymalnie co 30 dni oraz niezależnie dodatkowo w miarę 
potrzeb. Jednostka Projektowania ustali z Zamawiającym strony i zawiadomi je                        
o terminie Rad Technicznych. Pierwsza Rada Techniczna z udziałem pełnego zespołu 
projektowego winna odbyć się w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.  

13. Jednostka Projektowania sporządzi protokoły z posiedzenia Rad Technicznych i prześle 
je do siedziby Zamawiającego w wersji elektronicznej, w terminie do 2 dni roboczych  od 
dnia posiedzenia. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu 
może wnieść uwagi, które Jednostka Projektowania w terminie do 2 dni roboczych od 
dnia przekazania uwzględni w protokole i ponownie przekaże Zamawiającemu protokół 
do akceptacji. Niewniesienie uwag przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty 
otrzymania, uważa się za akceptację treści protokołu. Po upływie powyższego terminu 
Jednostka Projektowania w terminie do 2 dni roboczych zobowiązana jest do przesłania 
oryginału protokołu do siedziby Zamawiającego i kopii do pozostałych uczestników Rady. 

14. Jednostka Projektowania zobowiązana jest do udziału w spotkaniach roboczych, 
naradach technicznych lub konsultacjach społecznych, które odbywać się będą 
w siedzibie Zamawiającego lub w innym wskazanym miejscu. Liczbę i terminy spotkań 
oraz wymaganą obecność poszczególnych osób zespołu projektowego będzie ustalał 
Zamawiający stosownie do potrzeb wynikających z konieczności pozyskiwania informacji, 
wyjaśnienia wątpliwości i wykonywania czynności nadzorczych oraz uzgadniania 
dokumentacji projektowej.  

15. W trakcie pozyskiwania decyzji administracyjnych, Jednostka Projektowania zobowiązana 
jest na każde żądanie Zamawiającego udzielać w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie wszelkich informacji, wyjaśnień i uzupełnień do opracowanych materiałów. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczania Jednostce Projektowania, w trakcie 
realizowania przedmiotu umowy, szczegółowych terminów realizacji poszczególnych prac 
lub usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy. 

17. Jednostka Projektowania jest zobowiązana do składania pisemnych informacji o stanie 
zaawansowania prac projektowych na każde wezwanie Zamawiającego oraz na 3 dni 
robocze przed każdą Radą Techniczną. 

18. Z uwagi na treść art. 635 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) Jednostka Projektowania zobowiązana jest 
na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu informacji o stopniu zaawansowania 
realizacji Umowy. Brak udzielenia informacji, w terminie 7 (siedem) dni od jej zażądania, 
będzie stanowić samodzielną podstawę do odstąpienia od Umowy z winy Jednostki 
Projektowania bez wyznaczania jej dodatkowego terminu. 

19. W okresie rękojmi na prace projektowe, na etapie realizacji robót budowlanych, 
Jednostka Projektowania uwzględni w projekcie wszelkie uwagi przedłożone  
przez Zamawiającego. 

20. Jednostka Projektowania zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją 
inwestycji objętej dokumentacją. Zamawiający pisemnie powiadomi Jednostkę 
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Projektowania o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych związanych  
z realizacją inwestycji na podstawie powyższej dokumentacji. 

21. Czynności nadzoru autorskiego wykonywane będą od dnia rozpoczęcia robót  
do dnia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. 

22. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynności określone art. 20 ust. 1 pkt 4) Prawa 
Budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.), w szczególności: 
a) czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych  

i użytkowych z dokumentacją i obowiązującymi przepisami, 
b) uzupełnienie szczegółów dokumentacji oraz wyjaśnianie wykonawcy wątpliwości 

powstałych w toku realizacji, 
c) uzgodnienie z inwestorem i wykonawcą możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji oraz opracowanie 
stosownej dokumentacji, 

d) udział w naradach i komisjach technicznych, uczestnictwo w odbiorze inwestycji. 
 
23. Jednostka Projektowania jest zobowiązana do dokonywania zmian  

w dokumentacji projektowej wynikających z dostaw wyposażenia / sprzętu medycznego 
w celu dostosowania wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń do wymogów 
montażu ww. wyposażenia/sprzętu medycznego.  

24. Każdy pobyt projektantów na budowie oraz ich zalecenia winny być odnotowywane  
w Dzienniku Budowy. Projektant obowiązany jest sprawdzać prawidłowość wykonania 
jego zaleceń. W trakcie realizacji robót Jednostka Projektowania na wezwanie 
Zamawiającego będzie brała czynny udział w rozwiązywaniu problemów realizacyjnych 
bez dodatkowego wynagrodzenia.  

25. Na żądanie Zamawiającego Jednostka Projektowania zobowiązana jest do wykonania 
czynności nadzoru autorskiego, wskazanych w ust. 22 i ust. 23, w terminie 3 (trzech) 
dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, chyba, że Zamawiający wskaże na piśmie 
inny termin ich wykonania. 

26.  Zamawiający ma prawo do kontroli działalności drugiej strony w zakresie objętym 
umową, w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjału podmiotów trzecich 
przy realizacji zamówienia w zakresie w jakim udostępniają swoje zasoby potrzebne do 
realizacji zamówienia, poprzez żądanie przedstawienia w szczególności np. dokumentów 
dotyczących rozliczeń pomiędzy Jednostką Projektowania a podmiotami trzecimi oraz 
umowy współpracy pomiędzy nimi. 

 
§ 3 

 
Odbiór przedmiotu zamówienia 

 
1. Kompletną dokumentację wymienioną w § 1 ust. 2 Jednostka Projektowania opracuje  

i dostarczy w następującej formie i ilości: 
 

a) 

 

projekt koncepcyjny wraz z wizualizacją i zbiorczym zestawieniem kosztów: 

I ETAP – lokalizacja i ukształtowanie budynków – w …… wariantach w wersji 
papierowej.  

II ETAP – rozwiązania techniczne, technologiczne i przestrzenne – 1 wariant 
w wersji papierowej 

3 egz. 

dla 
każdego 

z 
etapów 

b)  projekty koncepcyjne j.w. – wersja elektroniczna w formacie .pdf 3 egz. 
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c) projekt budowlany / projekty budowlane uwzględniający/e wszystkie branże 

 w tym: 
 załączniki do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 

(4 egzemplarze), zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla 
projektowanego zadania (2 egzemplarze) lub innych pozwoleń dla 
projektowanego zadania, zgodnie z ust. 3 

 pozostałe egzemplarze 

Uwaga: ilość projektów zależna od przyjętych procedur uzyskania pozwoleń 

6 egz. 

 

d) w oddzielnych teczkach projekty wykonawcze dla każdej z branż  5 egz. 

e) w oddzielnych teczkach kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż 2 egz. 

f) w oddzielnych teczkach przedmiary robót dla każdej z branż 5 egz. 

g) w oddzielnych teczkach specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
dla każdej z branż   

5 egz. 

h) część formalno-prawna zawierająca:  
 w osobnej teczce oryginały:  

- wykazu opracowań stanowiących kompletną dokumentację, 
- opracowań wstępnych niezbędnych do celów projektowych, 
- warunków technicznych dysponentów sieci, zarządcy drogi itp. 
- badań, opinii i uzyskanych uzgodnień,  
- decyzji administracyjnych, wraz z wnioskami o wydanie tych 

decyzji, 
- zgody właścicieli, dzierżawców i zarządców terenów na wejście 

w teren i na lokalizacje na ich terenie obiektów budowlanych, 
- uprawnień projektantów i sprawdzających (lub uwierzytelnione 

kopie), 
- aktualnych zaświadczeń o wpisie do izby zawodowej projektantów 

i sprawdzających (lub uwierzytelnione kopie), 
- karty uzgodnień międzybranżowych, podpisane przez 

projektantów, sprawdzających i rzeczoznawców dokonujących 
uzgodnień dokumentacji, 

- oświadczeń projektantów i sprawdzających iż dokumentacja jest 
wykonana zgodnie z umową, specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia, z należytą starannością, 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami 
i przepisami wg stanu prawnego na dzień przekazania przedmiotu 
umowy i że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć, 

- oświadczenie Jednostki Projektowania o zgodności i kompletności 
dokumentacji w wersji papierowej z wersją elektroniczną, 

- harmonogram realizacji zadania i jego opis z uwzględnieniem 
etapowania prac  

- wykaz znaczących materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia 

 
1 egz. 

  w osobnej teczce uwierzytelnione kopie powyższych dokumentów, 1 egz. 
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i) wersja elektroniczna wskazanej powyżej dokumentacji w formacie PDF  
na płycie CD/DVD 

2 egz. 

j) projekt budowlany i projekt wykonawczy w wersji elektronicznej 
edytowalnej odpowiadający wersji papierowej 

2 egz. 

k) Kosztorysy inwestorskie w wersji edytowalnej w rozszerzeniu .ath  2 egz. 

l) wytyczenie geodezyjne elementów inwestycji w wersji z rozszerzeniem 
DWG lub DGN, łącznie z podkładami mapowymi 

5 egz. 

m) kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
kompletnego zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla projektowanego 
zadania: 

 oryginał (zgodnie z ust.3)  

 kopia (zgodnie z ust.4) 

 

 

1 egz., 

1 egz., 

 
2. Dodatkowe egzemplarze  dokumentacji Jednostka Projektowania wykona na żądanie 

Zamawiającego za dodatkową opłatą według kosztów wykonania. 

3. W terminie określonym w § 4 ust. 1 lit. b) Jednostka Projektowania zobowiązana jest do 
złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę i innych wymaganych 
przepisami pozwoleń wraz z niezbędnymi załącznikami w odpowiednim organie 
administracji architektoniczno budowlanej lub kompletnego zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych. 

4. Pozostałą dokumentację projektową, o której mowa w ust. 1 lit. c) – l) należy złożyć,                 
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach wraz z kopią wniosku 
o pozwolenie na budowę i inne wymagane przepisami pozwolenia lub zgłoszenia 
wykonania robót budowlanych. Dokumentacja winna być przekazana „Protokołem 
przekazania dokumentacji” wyszczególniającym wszystkie elementy przekazywanej 
dokumentacji określone w ust. 1. lit. c) – l)  wraz ze wskazaniem, które dokumenty są 
przekazywane do organu, o którym mowa w ust. 3. Brak jakiegokolwiek z dokumentów 
wymienionych w ust. 1 lit. c) – l) będzie uważany za złożenie niekompletnej 
dokumentacji Zamawiającemu, z uwzględnieniem ust. 8 i § 7 ust. 5. Dokumentację 
projektową, o której mowa w ust. 1 lit. a) i b) - należy złożyć w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach za pismem przewodnim. 

5. Po przekazaniu kompletnej dokumentacji zgodnie z ust. 1 lit. c) – l)  Zamawiający 
kwituje jej przyjęcie. Pokwitowanie przez Zamawiającego przyjęcia dokumentacji nie jest 
równoznaczne z odbiorem tej dokumentacji. 

6. Odbiór przez Zamawiającego dokumentacji nastąpi nie wcześniej niż po  uzyskaniu 
decyzji o pozwoleniu na budowę i innych wymaganych przepisami pozwoleń  
oraz uzyskaniu pozostałych aktów administracyjnych niezbędnych dla prawidłowego 
wykonania zadania, a także po przekazaniu zarchiwizowanej przez Jednostkę 
Projektowania korespondencji i wszelkich protokołów uzgodnień związanych  
z inwestycją, zgodnie z § 2 ust. 2 lit. t). Odbiór dokumentacji nastąpi poprzez podpisanie 
przez Zamawiającego protokołu odbioru, z zastrzeżeniem ust. 8 i ust. 10 przy czym  
Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia prawidłowości 
zaprojektowanych rozwiązań technicznych. Przed podpisaniem protokołu odbioru 
dokumentacji Zamawiający dokona sprawdzenia kompletności i zgodności opracowania      
z opisem przedmiotu zamówienia. 

7. Jednostka Projektowania ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność opracowanej 
dokumentacji z obowiązującymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy, wobec 
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czego protokół przekazania, o którym mowa w ust. 4 oraz protokół odbioru, o którym 
mowa w ust. 6, nie są dokumentami potwierdzającymi poprawność wykonania 
dokumentacji. 

8. Stwierdzenie przez Zamawiającego występowania wad w dokumentacji należy traktować 
jako złożenie niekompletnej dokumentacji przez Jednostkę Projektowania. W związku 
z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania odbioru 
dokumentacji do czasu usunięcia przez Jednostkę Projektowania wad, o których mowa 
w § 7.  

9. Dokonanie odbioru dokumentacji, o której mowa w ust. 1 nie pozbawia Zamawiającego 
prawa zgłoszenia zastrzeżeń z tytułu wad przekazywanego opracowania lub przyjętych 
przez Jednostkę Projektowania błędnych rozwiązań oraz dochodzenia roszczeń z tego 
samego tytułu. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny poszczególnych elementów opracowania 
projektowego w ramach zlecenia koreferatów do dokumentacji projektowej lub 
weryfikacji dokumentacji projektowej przez Inżyniera Kontraktu. W przypadku, gdy 
koreferaty wykażą, że dokumentacja projektowa została opracowana niezgodnie                      
z obowiązującymi przepisami, kosztami koreferatów zostanie obciążona Jednostka 
Projektowania. 

§ 4 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Termin zakończenia przedmiotu umowy: 30.10.2023r., w tym: 

a) przekazanie Zamawiającemu projektów koncepcyjnych – do 4  miesięcy od daty 
zawarcia umowy, 

b) przekazanie Zamawiającemu projektu budowlanego / projektów budowlanych wraz 
z potwierdzeniem złożenia wniosków o wydanie pozwolenia na budowę i innych 
wymaganych przepisami zgłoszeń wykonania robót budowlanych, pozwoleń i decyzji – 
do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, 

c) przekazanie Zamawiającemu projektów wykonawczych i Specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót – do 12  miesięcy od daty zawarcia umowy, 

d) przekazanie Zamawiającemu kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót – do                 
14  miesięcy od daty zawarcia umowy, 

e) przekazanie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę i innych wymaganych 
przepisami pozwoleń i decyzji lub przyjęcia zgłoszeń wykonania robót budowlanych – do 
15  miesięcy od daty zawarcia umowy, 

f) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji zadania inwestycyjnego, o którym 
mowa w § 1 ust. 2 lit. c) do dnia zakończenia prac Komisji odbioru końcowego robót 
budowlanych, w której Jednostka Projektowania będzie brała udział, lecz nie dłużej  
niż 30.10.2023r.,  z zastrzeżeniem § 2 ust.2 lit. r). 

2. Zamawiający przeprowadzi procedurę akceptacji projektu koncepcyjnego w terminie 
1 miesiąca od daty przekazania Zamawiającemu przez Jednostkę Projektowania, 
z zastrzeżeniem § 3 ust. 10.  

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę netto: 
…………………. zł (słownie:…………. zł), powiększoną o podatek VAT w wysokości ………………zł 
(słownie: …………………………zł), co daje kwotę brutto w wysokości …………………zł 
(słownie:…………………... zł), w tym:  
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a) wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 
lit. a) i b) ustala się na kwotę netto:………………...zł (słownie: …………….zł), powiększoną 
o podatek VAT w wysokości ………………… zł (słownie: ………………….zł), co daje kwotę 
brutto w wysokości ………………..zł (słownie: ………………zł), 

b) wynagrodzenie ustalone za pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 
2 lit. c) ustala się na kwotę netto:………………...zł (słownie: …………….zł), powiększoną 
o podatek VAT w wysokości ………………… zł (słownie: ………………….zł), co daje kwotę 
brutto w wysokości ………………..zł (słownie: ………………zł). 

2. Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowiązującej stawki podatku VAT, 
z zastrzeżeniem ust. 10.  

3. W przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych  – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektowania, każda ze stron w celu dokonania 
zmiany wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy. 

4. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 3, 
za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT, należy dołączyć listę 
pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości 
w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie 
wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-
prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji 
zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 
(PPK) przez podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia 
publicznego. 

5. Lista, o której mowa w ust. 4 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 
zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych 
prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas 
wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów 
wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

6. Jednostka Projektowania jest zobowiązana do przedłożenia listy osób zaangażowanych 
do realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 5, również  
na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku. 

7. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa  
w ust. 3 będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni  
od dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych 
zastrzeżeń. 

8. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenia do zasadności 
propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których 
mowa w ust. 3 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Jednostkę 
Projektowania, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało 
omyłki i błędy rachunkowe. 

9. Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 zostanie 
dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia 
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i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, nie wcześniej 
jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia 
przez Jednostkę Projektowania. 

10. Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w ust. 2,  
a także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 3 wymaga formy aneksu.  
W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa  
w ust. 2 i 3 Jednostka Projektowania, do dnia podpisania aneksu, zobowiązana jest  
do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT 
do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych 
składników wynagrodzenia Jednostka Projektowania wystawi po podpisaniu aneksu 
zwiększającego wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT 
Jednostka Projektowania wystawi fakturę z zastosowaniem stawki VAT zgodnej  
z przepisami ustawy o VAT stosownie obniżając wynagrodzenie brutto. 

11. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian  
w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty 
nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ. 

12. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu 
przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 3, aneks zwiększający 
wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym 
wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. 
Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz 
Jednostki Projektowania ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą 
zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty 
wezwania Jednostki Projektowania do zwrotu nienależnego świadczenia. 

13. Zasady, o których mowa w ust. 3-11 będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku 
zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania 
Jednostki Projektowania w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian 
powodujących zwiększenie wynagrodzenia brutto. 

14. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Jednostka Projektowania wykona 
wszelkie nałożone na nią w umowie obowiązki.  

§ 5* 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy, stanowiące wartość należną 
Jednostce Projektowania, ustala się na kwotę: ………………..zł (słownie:…………………. zł), 
w tym:  

a) wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 
lit. a) i b) stanowiące wartość należną Jednostce Projektowania, ustala się na kwotę: 
……………. zł (słownie: ……………………..),  

b) wynagrodzenie ustalone za pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 
2 lit. c) stanowiące wartość należną Jednostce Projektowania, ustala się na 
kwotę:………………….. zł (słownie: ……………………). 

2. Całkowita wartość umowy wynosi: ………………….zł (słownie:…………….zł), w tym wartość 
podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie: ………………………zł 
(słownie:………………….zł) w tym:  

a) całkowita wartość części opisanej w ust.1 lit. a) wynosi:…………………….zł  
(słownie:………………….zł) w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest 
rozliczyć Zamawiający w kwocie:…………zł (słownie:………………..zł), 
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b) całkowita wartość części opisanej w ust.1 lit. b) wynosi:……………….. zł 
(słownie:…………………..zł) w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest 
rozliczyć Zamawiający w kwocie:…………………..zł (słownie:………………zł). 

3. W przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Jednostkę Projektowania oraz przypadku zmiany stawki VAT mającej 
wpływ na całkowitą wartość umowy, każda ze stron w celu dokonania zmiany 
wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy może wystąpić z takim żądaniem do 
drugiej strony Umowy. 

4. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy  
z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 3 za wyjątkiem zmian wynikających ze 
zmiany stawki podatku VAT, należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych  
w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek  
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom  
oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą 
z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez podmiot zatrudniający 
uczestniczący w wykonywaniu zamówienia publicznego. 

5. Lista, o której mowa w ust. 4 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 
zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac 
przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas 
wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów 
wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.  

6. Jednostka Projektowania jest zobowiązana do przedłożenia listy osób zaangażowanych 
do realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 5, również na 
wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.  

7. Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy w związku  
z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 3 będzie uznana za zaakceptowaną 
przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej żądania takiej 
zmiany druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń.  

8. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenia do zasadności 
propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy, jeżeli 
żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 3 nie wpłyną na koszt 
wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektowania, zostaną 
przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe.  

9. Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy na skutek 
okoliczności, o których mowa w ust. 3 zostanie dokonana od dnia wejścia w życie 
przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, nie wcześniej jednak niż od daty, 
w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Jednostkę 
Projektowania.  

10. Zmiana wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy wymaga formy aneksu.  
W przypadku zwiększenia wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy 
na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 Jednostka Projektowania, do dnia 
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podpisania aneksu, zobowiązana jest do wystawiania faktur w dotychczasowej 
wysokości. Faktury korygujące do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego                       
z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia Jednostka Projektowania 
wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie i całkowitą wartość 
umowy. 

11. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy będzie skutkowało 
koniecznością dokonania zmian w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie 
finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez 
właściwy organ. 

12. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu 
przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 3, aneks zwiększający 
wynagrodzenie i w konsekwencji – całkowitą wartość umowy na podstawie błędnych 
danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone 
przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu 
przez Zamawiającego na rzecz Jednostki Projektowania ponad kwotę wynagrodzenia 
obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz 
Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Jednostki Projektowania do zwrotu 
nienależnego świadczenia. 

13. Zasady, o których mowa w ust. 3-11 będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku 
zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania 
Jednostki Projektowania w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian 
powodujących zwiększenie całkowitej wartości umowy, o której mowa w ust. 2. 

14. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Jednostka Projektowania wykona 
wszelkie nałożone na nią w umowie obowiązki.  

 

§ 6 

Tryb fakturowania i forma zapłaty 

1. Rozliczenie dotyczące wynagrodzenia za przedmiot umowy o którym mowa w § 5 ust. 
1/§ 5* ust. 1 nastąpi w dwóch etapach: 

I etap –  wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a), b) 

Rozliczenie za ten etap dokonywane będzie fakturami częściowymi za każdą część 
stanowiącą przedmiot odrębnych odbiorów, przekazaną Zamawiającemu zgodnie  
z harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy oraz fakturą końcową za I etap.  

II etap - pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. c) 

Rozliczenie za pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego będzie realizowane 
płatnościami częściowymi naliczanymi proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót 
budowlanych potwierdzonego przez Zamawiającego protokołem odbioru częściowego 
robót budowlanych oraz fakturą końcową za II etap. 

2. Podstawą wystawienia faktury częściowej dla Etapu I  będzie: protokół częściowego 
odbioru dokumentacji podpisany przez obydwie strony umowy, a faktury końcowej – 
protokół odbioru dokumentacji projektowej  podpisany przez obydwie strony umowy 
oraz uzyskane decyzje o pozwoleniu na budowę i  inne wymagane przepisami 
pozwolenia wynikające z zatwierdzonego projektu koncepcyjnego dla projektowanego 
zadania. 

3. Podstawą wystawienia faktury częściowej za usługę nadzoru autorskiego będzie 
protokół częściowego odbioru usługi, a faktury końcowej - protokół odbioru końcowego  
i przekazania do użytkowania zrealizowanej inwestycji oraz zatwierdzona  
przez przedstawiciela Zamawiającego karta pobytów na budowie. 
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4. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury i kompletu 
dokumentów stanowiących podstawę wystawienia danej faktury do siedziby 
Zamawiającego albo dostarczenia faktury za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 
o którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym - na 
rachunek bankowy Jednostki Projektowania w banku: …………………….. nr rachunku: 
…………………….. NIP: ……………………... 

5. Faktury należy wystawiać na: Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21, NIP 
631-10-06-640. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 631-10-06-
640. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 
umowy. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym  
w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

9. ** Jednostka Projektowania oświadcza, że wskazany w ust. 4 rachunek bankowy jest 
rachunkiem firmowym/osobistym¹. 

10. *** Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej 
płatności. 

11. *** W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 10 
Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na 
rachunek bankowy Jednostki Projektowania wskazany w ust. 4 w terminie i w sposób 
o którym mowa w ust. 4, zaś wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną na fakturze 
na osobny rachunek Jednostki Projektowania. 

12.**** Zamawiający przekaże wartość brutto zobowiązania wskazaną na fakturze 
przelewem na rachunek bankowy Jednostki Projektowania wskazany w ust. 4 w terminie 
i w sposób o którym mowa w ust. 4. 

13. * W sytuacji odwrotnego obciążenia Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania 
wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy Jednostki Projektowania 
wskazany w ust. 4 w terminie i w sposób o którym mowa w ust. 4.  

14. ***** W przypadku konieczności pobrania podatku u źródła, zostanie on potrącony 
     z wynagrodzenia należnego Jednostce Projektowania. 

15. ***** W przypadku utraty ważności certyfikatu rezydencji przed wypłatą całego 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, z tytułu zawartej umowy, Jednostka 
Projektowania przedłoży w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oryginał 
ważnego dokumentu potwierdzającego siedzibę podatkową Jednostki Projektowania. 
Certyfikat musi być zaopatrzony w tłumaczenie na język polski, sporządzone przez 
tłumacza przysięgłego. 

16. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia                     
o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty 
elektronicznej Jednostki Projektowania …………………………………….…. Dokumenty 
przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie 
doręczone. Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o każdorazowej 
zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego 
obowiązku, uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane na 
dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia. 

17. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 7 

Wady w dokumentacji 

1. O zauważonych wadach w dokumentacji, w tym wskazanych w koreferatach, o których 
mowa w § 3 ust. 10, Zamawiający zawiadamia Jednostkę Projektowania, która 
zobowiązuje się usunąć wady nieodpłatnie w terminie 7 dni od otrzymania 
zawiadomienia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

2. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji wynikające z usuwania wad, o których mowa  
w ust. 6 w projekcie budowlanym będą wprowadzane przez Jednostkę Projektowania 
w siedzibie Zamawiającego w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Zmiany  
w pozostałych opracowaniach będą wprowadzane przez Jednostkę Projektowania  
tylko w formie suplementu, sporządzonego w formie i ilościach wskazanych w § 3 ust. 1. 
Jednostka Projektowania pisemnie poinformuje Zamawiającego o wszelkich zmianach 
wprowadzanych w dokumentacji.  

3. Jeżeli usunięcie wad wiąże się z koniecznością zmiany wydanych decyzji,  
o których mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy lub koniecznością uzupełnienia wniosków 
o ich wydanie, Jednostka Projektowania jest zobowiązana w terminie, o którym mowa w 
ust. 1 do odpowiedniego złożenia lub uzupełnienia dokumentów w organie prowadzącym 
sprawę zgodnie z wymaganiami powyższego organu. 

4. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego strony mogą ustalić inny termin 
usunięcia wad. 

5. Stwierdzenie przez organy wydające decyzje administracyjne i inne akty administracyjne 
wskazane w § 2 ust. 8 niniejszej umowy braków w złożonych wnioskach o ich wydanie, 
potwierdzonego odpowiednim postanowieniem lub wezwaniem do usunięcia wad, braków 
lub błędów zgodnie z § 3 ust. 4 należy traktować jako złożenie niekompletnego wniosku 
przez Jednostkę Projektowania. Jakiekolwiek zmiany należy wprowadzać zgodnie                        
z ust. 2. 

6. Przez wadę rozumie się w szczególności: 

a) niezgodność przedmiotu odbioru z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

b) niezgodność przedmiotu odbioru z przedmiotem zamówienia wskazanym w § 1,  

c) braki w przedmiocie odbioru, 

d) błędy w dokumentacji, 

e) niekompletność dokumentacji, 

f) rozbieżności pomiędzy dokumentami składającymi się na opracowanie projektowe,  
w tym rozbieżności pomiędzy wersją papierową i elektroniczną dokumentacji 
projektowej, 

g) powoływanie się w opracowaniu projektowym na nieobowiązujące akty prawne. 

7. Wszelkie konsekwencje wynikające z błędów projektowych będących skutkiem 
niewłaściwego rozpoznania terenu, w tym w szczególności podłoża, oddziaływania 
prowadzenia robót budowlanych na sąsiadujące z przedmiotowym zamierzeniem 
obiekty, spoczywają na Jednostce Projektowania. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Strony umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy naliczone będą kary umowne. 

2. Jednostka Projektowania jest odpowiedzialna za wady zmniejszające wartość  
lub użyteczność dokumentacji oraz za terminowe wykonanie swoich zobowiązań 
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umownych. 

3. Jednostka Projektowania zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez  Zamawiającego wskutek okoliczności, za 
które odpowiada Jednostka Projektowania -  w wysokości 5 %  całkowitego 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.1; 

b) za opóźnienie w wykonaniu I etapu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 
rozumiane jako nie zrealizowanie kompletnego przedmiotu umowy, o którym mowa  
w § 1 ust. 2 lit. a), b) i § 3 ust. 1, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a), za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 
następnego po terminie, o którym mowa w § 4 ust.1 lit. e) do dnia przekazania przez 
Jednostkę Projektowania kompletnej dokumentacji projektowej, którą Zamawiający 
odbierze za protokołem; 

c) za opóźnienie w dochowaniu terminów pośrednich wskazanych w § 4 ust. 1 lit. a) do d) 
- w wysokości 0,1% odpowiedniego wynagrodzenia brutto, wskazanego  
w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 2  
do umowy, za każdy dzień opóźnienia w dochowaniu danego osobnego terminu; 

d) za opóźnienia w usunięciu wad, o których mowa w § 7, stwierdzonych przy odbiorze 
przez Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a) i § 3 ust. 1  
- w wysokości 0,1% odpowiedniego wynagrodzenia brutto, wskazanego                              
w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 2    
do umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po odpowiednim 
terminie wskazanym w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym; 

e) za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi na pytania, wyjaśnień, informacji odnośnie 
wykonanego przedmiotu umowy (obowiązek określony w § 2 ust. 2 lit. m), n)) -   
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1  
lit. a) za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po terminach,  
o których mowa w § 2 ust. 2 lit. m) i lit. n);  

f) za wady w opracowaniu projektowym ujawnione na etapie realizacji robót  
oraz w okresie rękojmi i gwarancji na roboty budowlane, skutkujące  
dla Zamawiającego dodatkowymi kosztami, w szczególności w postaci: 

- konieczności wstrzymania robót, 

- konieczności udzielenia zamówienia pozwalającego na prawidłowe ukończenie robót, 

w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  w § 5 ust.1 
lit. a); 

g) za opóźnienie w przystąpieniu do czynności pełnienia nadzoru autorskiego -  
w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1  
lit. b) za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do sprawowania nadzoru 
autorskiego oraz w każdym przypadku naruszenia przez Jednostkę Projektowania 
zasad określonych w § 2 ust. 21-23 - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. b);  

h) w przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 9 ust. 6 lub 7 -  w wysokości 5% 
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1; 

i) za brak obecności na spotkaniach, o których mowa w § 2 ust. 14 umowy,                  
przedstawiciela Jednostki Projektowania, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden 
tysiąc złotych) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność; 

j) za uchylenie się od obowiązku zawarcia aneksu, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. r)                
- w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100); 

k) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Jednostki Projektowania 
zgodnie w § 2 ust. 2 lit. q) - w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 
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00/100); 

l) za niewykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, o której mowa w § 2 ust. 6 – 
w wysokości 1.000,00 z (słownie: jeden tysiąc złotych); 

m) w przypadku nie zastosowania się do żądania Zamawiającego określonego w § 2 ust. 
26 – w wysokości 1.000,00 z (słownie: jeden tysiąc złotych). 

4. Jednostka Projektowania wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar 
umownych z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Jednostce Projektowania karę umowną w przypadku odstąpienia 
od umowy przez Jednostkę Projektowania z przyczyn, za które odpowiada 
Zamawiający -  w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za prace, do 
których Jednostka Projektowania nie przystąpiła. 

6. W razie przerwania prac projektowych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 
Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Jednostce Projektowania wynagrodzenie  
w wysokości ustalonej na podstawie dokonanej przez obie strony oceny 
zaawansowania prac projektowych na dzień przerwania tych prac. 

7. Wykonane prace podlegają przekazaniu na rzecz Zamawiającego. 

8. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa ust. 3 lit. b) – m) nie przekroczy 
30% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

9. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 3 i ust. 5 Strony mają               
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary określone 
w ust. 3 i ust. 5 nie pokrywają ich szkód. 

10. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie dla Zamawiającego stają się 
natychmiast wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności uzasadniających ich 
naliczenie.  

11. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie 
Jednostki Projektowania, naliczone i rozliczone przez Zamawiającego kary umowne nie 
podlegają zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnościami, a w szczególności 
potrąceniu z karami umownymi należnymi Zamawiającemu w związku z odstąpieniem 
lub wypowiedzeniem umowy. 

 

§ 8* 

Kary umowne 

1. Strony umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy naliczone będą kary umowne. 

2. Jednostka Projektowania jest odpowiedzialna za wady zmniejszające wartość  
lub użyteczność dokumentacji oraz za terminowe wykonanie swoich zobowiązań 
umownych. 

3. Jednostka Projektowania zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za 
które odpowiada Jednostka Projektowania - w wysokości 5% całkowitego 
wynagrodzenia o którym mowa w § 5* ust. 1, stanowiącego wartość należną Jednostce 
Projektowania powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający;  

b) za opóźnienie w wykonaniu I etapu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 
rozumiane jako nie zrealizowanie kompletnego przedmiotu umowy, o którym mowa  
w § 1 ust. 2 lit. a), b)  i § 3 ust 1, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 
stanowiącego wartość należną Jednostce Projektowania, o którym mowa w § 5* ust. 1 
lit. a) powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, za 
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każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po terminie, o którym mowa w § 4 
ust. 1 lit. e) do dnia przekazania przez Jednostkę Projektowania kompletnej 
dokumentacji projektowej, którą Zamawiający odbierze za protokołem;  

c) za opóźnienie w dochowaniu terminów pośrednich wskazanych w § 4 ust. 1 lit. a) do d) 
- w wysokości 0,1% odpowiedniego wynagrodzenia umownego stanowiącego wartość 
należną Jednostce Projektowania, wskazanego w harmonogramie terminowo – 
rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, powiększonego 
o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, za każdy dzień 
opóźnienia w dochowaniu danego osobnego terminu; 

d) za opóźnienia w usunięciu wad, o których mowa w § 7, stwierdzonych przy odbiorze 
przez Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a) i § 3 ust.1  
- w wysokości 0,1%, odpowiedniego wynagrodzenia umownego wskazanego  
w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 2  
do umowy stanowiącego wartość należną Jednostce Projektowania, powiększonego 
o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, za każdy dzień 
opóźnienia liczony od dnia następnego po odpowiednim terminie wskazanym                         
w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym; 

e) za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi na pytania, wyjaśnień, informacji odnośnie 
wykonanego przedmiotu umowy (obowiązek określony w § 2 ust. 2 lit. m), n))  
- w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego stanowiącego wartość należną 
Jednostce Projektowania, o którym mowa w § 5* ust. 1 lit. a) powiększonego 
o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, za każdy dzień 
opóźnienia liczony od dnia następnego po terminach, o których mowa w § 2 ust. 2  
lit. m) i lit. n); 

f) za wady w opracowaniu projektowym ujawnione na etapie realizacji robót  
oraz w okresie rękojmi i gwarancji na roboty budowlane, skutkujące  
dla Zamawiającego dodatkowymi kosztami, w szczególności w postaci: 

- konieczności wstrzymania robót, 

- konieczności udzielenia zamówienia pozwalającego na prawidłowe ukończenie robót, 

w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego stanowiącego wartość należną Jednostce 
Projektowania, o którym mowa w § 5* ust.1 lit. a) powiększonego o podatek VAT, 
który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający;  

g) za opóźnienie w przystąpieniu do czynności pełnienia nadzoru autorskiego -  
w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego, stanowiącego wartość należną Jednostce 
Projektowania, o którym mowa w § 5* ust. 1 lit. b), powiększonego o podatek VAT, 
który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, za każdy dzień opóźnienia  
w przystąpieniu do sprawowania nadzoru autorskiego oraz w każdym przypadku 
naruszenia przez Jednostkę Projektowania zasad określonych w § 2 ust. 21-23                      
- w wysokości 1% wynagrodzenia umownego stanowiącego wartość należną Jednostce 
Projektowania, o którym mowa w § 5* ust. 1 lit. b), powiększonego o podatek VAT, 
który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający; 

h) w przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 9 ust. 6 lub 7 - w wysokości 5 % 
całkowitego wynagrodzenia umownego stanowiącego wartość należną Jednostce 
Projektowania, określonego w § 5* ust. 1, powiększonego o podatek VAT, który 
zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający; 

i) za brak obecności na spotkaniach, o których mowa w § 2 ust. 14 umowy,     
przedstawiciel Jednostki Projektowania w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden 
tysiąc  złotych) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność;  

j) za uchylenie się od obowiązku zawarcia aneksu, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. r)                
-  w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100); 



 
 
Oznaczenie sprawy: ZA.271.56.2019                                             ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Budowa budynku Szpitala Miejskiego - dokumentacja projektowa  

 
 

20/27 

k) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Jednostki Projektowania 
zgodnie z § 2 ust. 2 lit. q) – w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 
00/100); 

l) za niewykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, o której mowa w § 2 ust. 6 – 
w wysokości 1.000,00 z (słownie: jeden tysiąc złotych); 

m) w przypadku nie zastosowania się do żądania Zamawiającego określonego w § 2 ust. 
26 – w wysokości 1.000,00 z (słownie: jeden tysiąc złotych). 

4. Jednostka Projektowania wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar 
umownych z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Jednostce Projektowania karę umowną w przypadku odstąpienia od 
umowy przez Jednostkę Projektowania z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający                    
- w wysokości 5% wynagrodzenia umownego stanowiącego wartość należną Jednostce 
Projektowania za prace, do których Jednostka Projektowania nie przystąpiła, 
powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 

6. W razie przerwania prac projektowych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 
Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Jednostce Projektowania wynagrodzenie  
w wysokości ustalonej na podstawie dokonanej przez obie strony oceny zaawansowania 
prac projektowych na dzień przerwania tych prac. 

7. Wykonane prace podlegają przekazaniu na rzecz Zamawiającego. 

8. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 3 lit. b) – m) nie przekroczy 
30% całkowitego wynagrodzenia umownego stanowiącego wartość należną Jednostce 
Projektowania, o którym mowa w § 5* ust. 1, powiększonego o podatek VAT, który 
zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 

9. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 3 i ust. 5 Strony mają prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary określone w ust. 3  
i ust. 5 nie pokrywają ich szkód. 

10. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie dla Zamawiającego stają się 
natychmiast wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności uzasadniających ich naliczenie.  

11. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie 
Jednostki Projektowania, naliczone i rozliczone przez Zamawiającego kary umowne  
nie podlegają zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnościami, a w szczególności 
potrąceniu z karami umownymi należnymi Zamawiającemu w związku z odstąpieniem 
lub wypowiedzeniem umowy. 

 

§ 9 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą przekazania przez Jednostkę Projektowania dokumentacji projektowej 
Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe na wskazanych polach eksploatacji: 

a) prawo publicznego udostępniania dzieła (utworu) w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od 
rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje; 

b) prawo utrwalania dzieła (utworu) dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową; 

c) prawo wprowadzania dzieła (utworu) do pamięci komputera oraz do własnych baz 
danych; 

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania,  publikowania i rozpowszechniania dzieła 
(utworu) w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą  
przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, 
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jak również na  każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku 
magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

e) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieła (utworu) na potrzeby własne; 

f) prawo dostosowania dzieła (utworu) do wymagań własnych; 

g) prawo wykorzystania dzieła (utworu) w celu promocji i reklamy; 

h) prawo do wyświetlania i wystawiania dzieła (utworu); 

i) prawo do wprowadzania dzieła (utworu) do obrotu, wytwarzania określoną techniką 
egzemplarzy dzieła (utworu), w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego, 
techniką cyfrową; 

j) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości,  
bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji 
dzieła (utworu); 

k) prawo do wykorzystywania dzieła (utworu) w różnych formatach, w tym w postaci 
drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania dzieła (utworu) 
(lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów); 

l) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem dzieła (utworu), w tym 
przekazywania go jednostkom organizacyjnym Gminy Gliwice; 

m) prawo do prezentowania dzieła (utworu), w tym odpłatnego, do ograniczonego 
lub nieograniczonego kręgu odbiorców. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1/§ 5* ust. 1 zawiera również 
wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1 oraz prawo 
do wykonywania praw zależnych. 

3. Jednostka  Projektowania udziela Zamawiającemu, wyłącznego, nieograniczonego 
w czasie i miejscu oraz nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek 
śmierci/likwidacji pełnomocnictwa do wykonywania w jej imieniu autorskich praw 
osobistych do utworów co do których przenoszone są na Zamawiającego prawa 
autorskie z prawem udzielania dalszego  pełnomocnictwa w tym zakresie osobom 
trzecim, na które przeniesie on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. 
Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym ustępie obejmuje również zgodę na 
wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach 
oraz tworzenia ich opracowań (utworów zależnych) oraz prawo do złożenia oświadczenia 
o zezwoleniu na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań. 

4. Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 3 jest udzielane bez konieczności składania 
dodatkowych oświadczeń, w chwili przedstawienia Utworu lub jego części do odbioru 
Zamawiającego. 

5. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego 
pełnomocnictwa nie uprawnia Jednostki Projektowania do żądania od Zamawiającego  
dodatkowego  wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1/§ 5* ust. 1. 

6. Jednostka Projektowania zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących jej praw 
autorskich do przedmiotu umowy, co do którego przenoszone są na Zamawiającego 
prawa autorskie majątkowe lub udzielana jest licencja. 

7. Jednostka Projektowania zobowiązuje się do nieudzielenia pełnomocnictwa  
do wykonywania jej autorskich praw osobistych  osobom trzecim,  a w szczególności  
pełnomocnictwa  o treści  jak w ust. 3. 

8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przysługiwały osobom innym, aniżeli 
Jednostce Projektowania, Jednostka Projektowania zobowiązuje się do przekazania 
Zamawiającemu w terminach przekazania dokumentacji określonych w § 4 
pełnomocnictw dla Zamawiającego od osób uprawnionych o treści jak w ust. 3-7 pod 
rygorem uznania braku przekazania pełnomocnictwa za wadę w rozumieniu zapisów § 7. 
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§ 10 

Rękojmia 

1. Jednostka Projektowania udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonaną dokumentację,  
o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a) niniejszej umowy. Okres rękojmi będzie trwał od daty 
odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) do czasu 
wygaśnięcia gwarancji i rękojmi na obiekt wykonany na podstawie opracowanej 
dokumentacji, jednakże nie dłużej niż 8 lat licząc od daty protokolarnego odbioru 
opracowanej dokumentacji. 

2. W okresie rękojmi Jednostka Projektowania zobowiązana jest do nieodpłatnego 
usunięcia wszelkich wad opracowania projektowego na każde żądanie  Zamawiającego 
w terminie  7 dni  od dnia ich zgłoszenia przez  Zamawiającego. W uzasadnionych 
przypadkach za zgodą Zamawiającego strony mogą ustalić inny termin usunięcia wad. 

3. W przypadku nie usunięcia przez Jednostkę Projektowania zgłoszonych wad  
w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Jednostki 
Projektowania, na jej koszt – po uprzednim powiadomieniu Jednostki Projektowania.  
W takim przypadku Zmawiający nie traci jakichkolwiek uprawnień udzielonych  
przez Jednostkę Projektowania z tytułu rękojmi. Jednostka Projektowania oświadcza, że    
w przypadku zaistnienia takiej sytuacji wyraża zgodę na usunięcie wad przez inny 
podmiot na koszt i ryzyko Jednostki Projektowania, bez roszczeń z tytułu naruszenia 
praw autorskich. 

§ 11 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Zamawiający, zgodnie z § 2 ust. 1 lit. d) upoważni odrębnym pismem nw. przedstawiciela 
Jednostki Projektowania do występowania w imieniu Miasta Gliwice w sprawach formalno-
prawnych i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku Szpitala 
Miejskiego - dokumentacja projektowa”. 

2. Do kierowania pracami projektowymi Jednostka Projektowania wyznacza:………………. 

3. Ze strony Jednostki Projektowania przedmiot umowy będzie realizowany przez zespół 
projektowy: 

a) kierownika projektu w osobie: …………………………….. 

b) projektanta w branży architektonicznej w osobie: ……………………….. 

c) projektanta w branży drogowej w osobie: …………………………. 

d) projektanta w branży sanitarnej (w zakresie systemu trigeneracji) w osobie: 
………………………….. 

e) projektanta w branży sanitarnej (w pozostałym zakresie) w osobie: ………………………….. 

f) projektanta w branży telekomunikacyjnej w osobie: ………………….. 

g) projektanta w branży konstrukcyjno - budowlanej (w zakresie lądowiska) w osobie: 
……………………… 

h) projektanta w branży konstrukcyjno - budowlanej (w pozostałym zakresie) w osobie: 
……………………… 

i) projektanta w branży elektrycznej w osobie: ……………………… 

j) specjalistę do sporządzania dokumentacji kosztorysowej: …………………….. 

k) technologa medycznego w osobie: ………………………….. 
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4. Jednostka Projektowania w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 
ust. 1 /§ 5* ust. 1 zapewni do realizacji przedmiotu umowy innych specjalistów 
wymaganych specyfiką zamówienia. 

5. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony 
Zamawiającego wyznacza się: …………………………… 

6. Strony podają następujące adresy do doręczeń wszelkich dokumentów, zawiadomień 
i oświadczeń związanych z realizacją umowy i uznają wszelką korespondencję przesłaną 
pod te adresy za skutecznie doręczoną: 

a) Zamawiający: ……………………, fax…………………….. e-mail ……………………. 

b) Jednostka Projektowania: …………………., fax……………………. e-mail …………………… 

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy 

1. Zamawiającemu niezależnie od przypadków wynikających z przepisów prawa, 
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy 
może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych – w tym przypadku 
Jednostce Projektowania przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania 
części umowy, 

b) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Jednostki Projektowania – w terminie  
30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

c) zajęcia składników majątkowych Jednostki Projektowania mających wpływ  
na realizację przedmiotu umowy – w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości  
o tym fakcie, 

d) gdy Jednostka Projektowania nie rozpoczęła w umówionym terminie wykonywania 
przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje go pomimo 
wezwania Zamawiającego – po wyznaczeniu dodatkowego dwutygodniowego terminu 
do podjęcia prac, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, 

e) gdy Jednostka Projektowania przerwała z własnej inicjatywy wykonanie dzieła  
i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu 
do kontynuowania prac, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego dodatkowego 
terminu, 

f) gdy Jednostka Projektowania uchyla się od obowiązku usunięcia wad zgodnie  
z § 7 – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania prac, w terminie  
30 dni od upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, 

g) gdy Jednostka Projektowania uchyla się od obowiązku stałego kontaktowania się 
z Zamawiającym i Wykonawcą, w terminie 30 dni od otrzymania wezwania  
do kontaktu z Zamawiającym i Wykonawcą, 

h) gdy Jednostce Projektowania co najmniej trzykrotnie naliczono karę umowną,  
o której mowa w § 8 ust. 3 lit. b) – m) / § 8* ust. 3 lit. b) – m) - w terminie 20 dni od 
dnia naliczenia przedmiotowej kary po raz trzeci oraz naliczenia kolejnej kary. 

i) gdy Jednostka Projektowania nie udzieli w terminie 7 dni informacji, o której mowa 
w § 2 ust. 18 Umowy, w terminie 7 dni od upływu wyznaczonego terminu, 
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j) gdy Jednostka Projektowania popadnie w opóźnienie, dłuższe niż 14 (czternaście) dni,  
w wykonaniu umowy lub niedochowaniu jakiegokolwiek terminu wskazanego  
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym - w terminie do 60 dni od upływu 
terminu wykonania umowy lub upływu terminu wskazanego w harmonogramie 
terminowo – rzeczowo - finansowym, 

k) gdy Jednostka Projektowania uchyla się od przekazania pełnomocnictw,  
o których mowa w § 9 ust. 8 – w terminie 30 dni upływu wyznaczonego terminu. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
i powinno zawierać pisemne uzasadnienie. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. b) – k) Zamawiającemu przysługuje prawo 
wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. Ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Zamawiający może  
wraz z oświadczeniem o odstąpieniu lub wypowiedzeniu złożyć oświadczenie o nabyciu 
praw autorskich, o których mowa w § 9 za kwotę odpowiadającą ich wartości ustaloną  
w oparciu o harmonogram terminowo – rzeczowo - finansowy usługi. Brak uzgodnienia 
ceny nie wpływa na skuteczność przejęcia praw autorskich. W przypadku złożenia 
oświadczenia o nabyciu praw autorskich odstąpienie lub wypowiedzenie umowy  
nie powoduje wygaszenia pełnomocnictw, o których mowa w § 9 ust. 3 i ust. 8. 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Jednostka Projektowania wniosła Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę: ……………….. zł 
(słownie: ……………………….. ). 

2. Na kwotę wskazaną w ust. 1 składa się: 

a) kwota zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa  
w § 1 ust. 2 lit. a) i b) ……………………… zł (słownie: …………………….), 

b) kwota zabezpieczenia należytego wykonania nadzoru autorskiego, o którym mowa  
w § 1 ust. 2 lit. c) ……………………… zł (słownie: ………………………………). 

3. 70% kwoty wskazanej w ust. 2 lit. a) zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 
wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a), b) i uznania  przez 
Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Pozostała część kwoty wskazanej w ust. 2 lit. a), tj. 30 %, stanowić będzie 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż 
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. 100% kwoty wskazanej w ust. 2 lit. b) zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 
wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. c) i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane. 

§ 14 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku  
do treści oferty, złożonej w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Budowa budynku 
Szpitala Miejskiego - dokumentacja projektowa” (oznaczenie sprawy: ZA.271.56.2019) 
na podstawie, której dokonano wyboru Jednostki Projektowania. 

2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania 
zmian zawartej umowy: 
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1) konieczność zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo -rzeczowo-
finansowego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu: 

a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne 
i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, 
uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien 
czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać  przy zachowaniu należytej 
staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają 
w szczególności: 
- klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne 

zjawiska atmosferyczne, 
- akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd. 
- działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne 

wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, 
- strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne 

demonstracje, z wyłączeniem strajków u stron umowy, 
b) przedłużenia terminu realizacji inwestycji, 
c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności 
zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających 
wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

d) przedłużających się terminów uzyskania uzgodnień organów administracji i innych 
podmiotów wskazanych w § 2 ust. 2 lit. e) i podmiotów wydających decyzje 
wskazane w § 2 ust. 8,  

e) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 
publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia 
podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do przewidzenia; 

f) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zatwierdzonym projekcie 
koncepcyjnym, 

g) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności 
niezależnych od stron umowy, np. przedłużenie procedur związanych z podziałem 
działek geodezyjnych, konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, 
konieczność wykonania koreferatu do dokumentacji lub innych uzasadnionych 
okoliczności, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które opóźniają, 
utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu 
umowy, 

h) przedłużenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych, 
w tym wynikającej z postępowania odwoławczego, 

i) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie, 
j) konieczności przeprojektowania przebudowy uzbrojenia podziemnego w związku 

z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem  
tych warunków w stosownym czasie, 

k) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi 
technologiami i postępem technicznym, 

l) wprowadzenia zmian w trakcie sprawowania nadzoru autorskiego, będących 
następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym  
a  wykonawcą robót budowlanych; 

2) rezygnacja z wykonania części usługi – ograniczenie zakresu usługi wynikające 
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w przedmiocie zamówienia, które 
wynikły w trakcie wykonywania usługi, wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego 
o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje; 

3) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany 
wynagrodzenia) w przypadku: 
- zmiany przedstawiciela Jednostki Projektowania w przypadku wystąpienia o zmianę 
na wniosek Zamawiającego lub Jednostki Projektowania, pod warunkiem 
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przedstawienia w jego zastępstwie osoby spełniającej warunki udziału                                 
w postępowaniu opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
opracowanej na potrzeby postępowania pod nazwą: „Budowa budynku Szpitala 
Miejskiego–dokumentacja projektowa” (oznaczenie sprawy: ZA.271.56.2019) oraz 
przedłożenia przez Jednostkę Projektowania dokumentów wymaganych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dla potwierdzenia, że osoba spełnia 
wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
- zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego, 

4) zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Urzędu może nastąpić 
w  wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji                   
w Urzędzie (bez zmiany wynagrodzenia), 

5) w przypadku, gdy Jednostka Projektowania w trakcie wykonywania umowy będzie 
mieć  dostęp do danych osobowych, których administratorem jest Urząd, zostanie 
zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporządzona odrębna umowa  
w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca 
postanowienia odnoszące się do udostępniania zbioru danych osobowych zawarte  
w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych Zamawiającego (bez zmiany 
wynagrodzenia), 

6) zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku 
zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym  
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektowania. 

 
6)* zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy lub całkowitej wartości 

umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektowania oraz              
w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy.  

 

3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Jednostka Projektowania 
powinna dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem 
odpowiednich terminów umownych wskazanych w § 4. W przeciwnym wypadku 
Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 

5. Jednostce Projektowania nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Jednostka Projektowania oświadcza, że: 
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a) osoby, które będą wykonywać umowę w jej imieniu posiadają doświadczenie 
i umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe pozwalające na należyte jej wykonanie; 

b) nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające czy wyłączające możliwość wykonania 
umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa 
budowlanego. 

3. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą 
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Dotyczy to także przypadków 
dochodzenia roszczeń po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy 
przez którąkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowiązuje także po złożeniu 
oświadczenia o odstąpieniu przez którąkolwiek ze stron.  

4. Jednostka Projektowania oświadcza, że zapoznała się ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Budowa budynku Szpitala 
Miejskiego - dokumentacja projektowa” (oznaczenie sprawy: ZA.271.56.2019), oraz 
wszystkimi jej załącznikami, modyfikacjami i wyjaśnieniami. 

5. Strony uznają, że przy dokonywaniu wykładni postanowień niniejszej umowy będą miały 
podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Budowa budynku Szpitala Miejskiego- 
dokumentacja projektowa” (oznaczenie sprawy: ZA.271.56.2019) wraz ze wszystkimi jej 
załącznikami, modyfikacjami i wyjaśnieniami. Wykładnia nie będzie dokonywana 
w sprzeczności z treścią wyszczególnionych dokumentów. 

6. Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
dla Jednostki Projektowania i jeden dla Zamawiającego. 

7. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

a) Załącznik nr 1  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i „Opis przedmiotu 
zamówienia”,  

b) Załącznik nr 2  - harmonogram terminowo – rzeczowo - finansowy, 
c) Załącznik nr 3 -  wzór wykazu znaczących materiałów, urządzeń, technologii 

i wyposażenia. 
 
 

 ZAMAWIAJĄCY:                                                         JEDNOSTKA  PROJEKTOWANIA: 

 

……………………………………  ……………………………………… 

 

 

……………………………………  ……………………………………… 

* dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający 

** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT 

*** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT                    
na rachunek firmowy Wykonawcy - Jednostki Projektowania 

**** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT                    
na rachunek osobisty Wykonawcy - Jednostki Projektowania 

***** dotyczy wyłącznie umów zawieranych z kontrahentami zagranicznymi 

¹ zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym 
Wykonawcą – Jednostką Projektowania 


