




HARMONOGRAM TERMINOWO – RZECZOWO – FINANSOWY

Lp.	Zakres prac		Cena ofertowa brutto *)	Termin wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.		Przekazanie projektów koncepcyjnych (do 5% wartości dokumentacji projektowej)	do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy
2.		Projekt/projekty budowlany/e wraz z potwierdzeniem złożenia wniosków o wydanie pozwolenia na budowę i innych wymaganych przepisami zgłoszeń wykonania robót budowlanych, pozwoleń i decyzji	do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy
I PC		I PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA - ZA WYKONANIE ZAKRESU PRAC PKT 1 – 2 (do 30 % wartości dokumentacji projektowej)	
3.		Projekty wykonawcze i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót	do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
4.		Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót	do 14 miesięcy od daty zawarcia umowy
II PC		II PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA - ZA WYKONANIE ZAKRESU PRAC PKT 3-4	
5.		Decyzja o pozwoleniu Na budowę i innych wymaganych przepisami pozwoleń i decyzji lub przyjęcia zgłoszeń wykonania robót budowlanych – płatność końcowa Etapu	do 15 miesięcy od daty zawarcia umowy
PK		PŁATNOŚĆ KOŃCOWA PO DOKONANIU ODBIORU KOŃCOWEGO DOKUMENTACJI I WYKONANIU ZAKRESU PRAC PKT 5 (min. 30 % wartości dokumentacji projektowej)	

Razem I ETAP (poz. 1 - 5) (wartość dokumentacji projektowej)			
6.	II ETAP	Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji (15 % wartości dokumentacji projektowej)	<i>do dnia zakończenia prac Komisji odbioru końcowego robót budowlanych, w której Jednostka Projektowania będzie brała udział, lecz nie dłużej niż do 30.10.2023r. Płatność zgodnie ze wzorem umowy.</i>
RAZEM BRUTTO I i II ETAP (100% wartości całego zadania na którą składa się suma wartości dokumentacji projektowej i wartość nadzoru autorskiego)			

.....
ZAMAWIAJĄCY

.....
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

Uwaga:

***) wszystkie miejsca wykropkowane w wierszach kolumny 4. wypełnia Jednostka Projektowania.**